

# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Plan de Crecimiento y Reordenamiento a las Redes Generales de Distribución en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Aportaciones 2018), Instalación de Transformadores con sus Gabinetes y Construcción de Línea de Media Tensión.

No.	Tipo de Licencia	Trabajos a realizar contratista	Actividades Mantto CFE	Fecha propuesta
<b>COLONIA TERRAZAS</b>				
1	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Abrir CCF'S de transformador 36, desacoplar portafusibles, desperiquerar, realizar poda, cambio de apartarrayos.	viernes 01 de febrero 2019.
<b>COLONIA LINDAVISTA</b>				
1	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Apertura de transformador 29, desconexión de conectores de línea, cambio de 2 apartarrayos, corrección de falso contacto 2, instalación de estribos.	Lunes 04 de febrero 2019.
<b>COLONIA EL CERRITO</b>				
1	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Abrir CCF'S de TD de 75 kva del poste 5, desacoplar portafusibles, desperiquerar.	Miercoles 06 de febrero 2019.
	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Abrir CCF'S de TD de 45 kva del poste 6, desacoplar portafusibles, desperiquerar.	
2	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Abrir CCF'S de transformador 27, desacoplar portafusibles, desperiquerar.	Viernes 08 de febrero 2019.
	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Abrir CCF'S de transformador 28, desacoplar portafusibles, desperiquerar.	
3	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Abrir CCF'S de transformador 20, desacoplar portafusibles, desperiquerar.	Lunes 11 de febrero 2019.
	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Abrir CCF'S de transformador 26, desacoplar portafusibles, desperiquerar.	
	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Abrir CCF'S de transformador 39, desacoplar portafusibles, desperiquerar.	
4	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Abrir CCF'S de transformador 24, desacoplar portafusibles, desperiquerar.	Miercoles 13 de febrero 2019.
	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Abrir CCF'S de transformador 21, desacoplar portafusibles, desperiquerar.	
	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Abrir CCF'S de transformador 23, desacoplar portafusibles, desperiquerar.	
5	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Abrir CCF'S de Transformador de 21, desacoplar portafusibles, desperiquerar	Miercoles 14 de febrero 2019.

# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Plan de Crecimiento y Reordenamiento a las Redes Generales de Distribución en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
(Aportaciones 2018), Instalacion de Transformadores con sus Gabinetes y Construcción de Linea de Media Tension.

No.	Tipo de Licencia	Trabajos a realizar contratista	Actividades Mantto CFE	Fecha propuesta
6	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Abrir puentes aereos en estructura VS30/RD30 en poste 10	viernes 01 de febrero 2019.
	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Abrir CCF'S de Transicion en poste 34D para quitar carga para la apertura de puentes en vivo	
	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Abrir CCF'S de TD en poste 11, desacoplar portafusibles y desperiquear,	
	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Abrir CCF'S de Td de poste 16, desacoplar portafusibles, desperiquear	
7	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Instalación de conectores estribos para TD de 37.5 kva en poste 12.	Lunes 04 de febrero 2019.
	Muerto	Montar transformador, gabinete, CCF'S	Conexión de conectores de linea viva para energizar posteriormente TD de 37.5 kva del poste 8	

ING. HERNAN AGUILAR PEREZ  
ADMINISTRADOR UNICO  
GRUPO ALICO ALTA INGENIERIA S.A. DE C.V.

ING. JOSE EDUARDO CASTAÑON HERNANDEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

ING. REYNOLDS ELVIS PIMENTEL ESPINOSA  
JEFE DE OFICINA PROYECTO Y  
CONSTRUCCION  
ZONA TUXTLA  
RESIDENTE GENERAL DE OBRA

ING. RAAMON PEÑA OVANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
PLANEACION

ING. ADELFO RODRIGUEZ RINCON  
JEFE DE AREA URBANA