07-feb-19

Comision Federal de Electricidad

Divisién Sureste
Ejecucion de Proyecto AMI Tuxtla y Tapachula
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la instalacién de los medidores en las 5
divisiones involucradas de los proyectos
Al

100%

25/01/2012

25/01/2019

Reunién con los Superintendentes de Zona
y subgerencias involucradas para informar
del reto nacional y de la Division Sureste

100%

25/01/2019

25/01/2019

REUMOIT eI 1d Zong vianermosa con
personal que intervino en el proyecto
anterior y personal que participara en los
nuevos nrovectos para elaboracel plan

100%

28/01/2019

30/01/2019

Realizar recorrido en campo con operacion
en el poligono de Tonala para determinar
cuadrantes para las libranzas

10%

30/01/2019

07/02/2018

para cada uno de los nuevos poligonos del
proyecto AMI, y los pedidos de traslado
(PIR’S)

100%

30/01/2019

31/01/2012

Elaborar check list de kit de materiales
necesarios por transferencia

100%

30/01/2019

30/01/2019

Elaborar listado de materiales faltantes
para su posterior adquisicion incluye equipo
de telecomunicaciones.

100%

30/01/2019

30/01/2019
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Reunion con 1a aamimistracion para
establecer la logistica de movimiento de
materiales de acuerdo a lo observado en la
Zona Villahermosa y la adquisicion de

m

0%

31/01/2019

31/01/2019

Cableado interior para la alimentacion de
gabinetes (1,976) contratista de
aportaciones aportaciones

0%

31/01/2019

20/02/2019

21

10

Movimiento de los materi,ales existente's de
la Zona Villahermosa al Area Tonala, Area
Huixtla y Almacén Tuxtia.

0%

01/02/2019

15/03/2019

43

11

Adquisicion o préstamo de los materiales
faltantes para la conclusion del proyecto
incluye equipo de telecomunicaciones.

0%

01/02/2019

15/03/2019

43

12

Ampliacion del contrato vigente de
aportaciones 2018 de la Zona Tuxtla para
inicio de los trabajos

0%

05/02/2019

08/02/2019
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Visita a los poligonos por el personal de
comunicaciones para realizar pruebas
preliminares y disefio de la ingenieria
necesaria para los tres poligonos del

0%

05/02/201%

08/02/2019

Disefio de ingenieria de comunicaciones

0%

05/02/2019

09/02/2019

15

Visita al presidente municipal de Tonala
para plantear el proyecto a ejecutar por
CFE

0%

05/02/2019

05/02/2012

kb4

TEDOTACIoN U8 Caranogo ge COMNcepIos,
Especificaciones y presupuesto base de la
16 |
licitacién de mano de obra para apoyo de
la

L=

0%

05/02/2019

08/02/2018

Realizar recorrido en campo con operacion
en el poligono de Tuxtla para determinar
cuadrantes para las libranzas

0%

06/02/2019

15/02/2019

10

T B F o [®B] ©

18

Realizar recorrido en campo con operacion
en el poligono de Huixtla para determinar
cuadrantes para las libranzas

D O/D

08/02/2019

15/02/2019

10

19

Visita al presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez para plantear el proyecto a
ejecutar por CFE

0%

08/02/2019

08/02/2019

20

Realizar y ejecutar campafa de difusién en
medios de los beneficios del proyecto en los
tres poligonos que incluye el proyecto AMI

0%

08/02/2019

08/03/2019

29

21

Licitacion de nuevo contrato de mano de
obra para apoyo de KVA y KMC de los dos
poligonos de la Zona Tapachula

0%

11/02/2019

15/03/2019

33
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22

TOTE)E te nansierenoe nenye

transformador y gabinetes con medidores)
con la ampliacion del contrato de
annacion a

0%

18/02/2019

22/03/2019

33

23

Visita al presidente municipal de Huixtla
para plantear el proyecto a ejecutar por
CFE

0%

22/02/2019

22/02/2019

24

Realizar y ejecutar campana de difusion en
medios en los tres poligonos que incluye el
proyecto AMI sobre las afectaciones en el

0%

25/02/2019

08/03/2019

12

25

(ITNCIiUye
transformador y gabinetes con medidores) y
construccion de KMC de la Zona Tapachula

0%

11/03/2019

05/04/2019

26

26
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transformador y gabinetes con medidores) y
construccion de KMC de la Zona Tapachula
" ) ;

0%

11/03/2019

22/04/2019

43

27

Construccion de KMC del poligono de
Tuxtla con el contrato de aportaciones
2019.

0%

18/03/2019

07/04/2019

21

28

Realizar material para capacitacion de las
cuadrillas en los trabajos a ejecutar en los
operativos

0%

18/03/2019

22/03/2019
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29

Difusion del procedimiento y alcance de los
trabajos a ejecutar en el operativo a las
cuadrillas de Mantenimiento, Operacion,
Medicién, Conexiones y Servicios y CCC,
asi como los requerimiento de equipo y
herramienta.

0%

25/03/2019

30/03/2019

e b

30

Planeacion del Operativo del poligono de la
ciudad de Tuxtla de la Zona Tuxtla

0%

01/04/2019

03/04/2019

31

Lwj O,
Operacién, Medicién, Conexiones y
Servicios y CCC de diferentes zonas en el
nolinonn de Tixila

0%

08/04/2019

13/04/2019

32

Planeacién del Operativo del poligono de la
ciudad de Huixtla de la Zona Tapachula

0%

15/04/2019

17/04/2019

33

Trabajos de Telecomunicaciones en el
poligono de Tuxtla de la Zona Tuxtla

0%

15/04/2019

17/04/2019
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34

UPETENvO COTT PETSONET UE WIaTTETTTETD,
Operacién, Medicion, Conexiones y
Servicios y CCC de diferentes zonas en el
nolionnan de Huixila

0%

22/04/2018

27/04/2019

35

Planeacion del Operativo del poligono de la
ciudad de Tonala de la Zona Tapachula

0%

29/04/2019

30/04/2019

36

Trabajos de Telecomunicaciones en el
poligono de Huixtla de la Zona Tapachula

0%

29/04/2019

02/05/2019

.

37

UPETANvO TOMT PETSONET UE VETETTITIEo,
Operacion, Medicién, Conexiones y
Servicios y CCC de diferentes zonas en el
naolinono de Tanala

0%

06/05/2018

11/05/201%
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38

Trabajos de Telecomunicaciones en el
poligono de Tonala de la Zona Tapachula

0%

13/05/2019

15/05/2019

Dias festivos por Ley
Dfas Domingo
Avance Programado
Avance Real

ING. JOS,

SUPERV[SO

RDO REYES HERNANDEZ
EVENTUAL DE CONSTRUCCION

NOMBRE Y FIRMA




